

Приложение 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 16.02.2018 г. №139

**Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта
в 2019 году**

Первомайское сельского поселения Кировского района

Республики Крым

(наименование муниципального образования)

I. Общая характеристика проекта

Таблица 1

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	Оборудование зоны отдыха в сквере «Сосновая поляна» в с.Первомайское Кировского района Республики Крым
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	ДА
Площадь, на которой реализуется проект, кв.м	1000
Цель и задачи проекта	Цель: Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения Задачи: - бережное отношение к окружающему миру и природным ресурсам; - сохранение и реконструкция садово-парковой среды; - создание условий для проведения досуга жителей всех возрастов, - увеличение активности населения в вопросах создания благоприятных условий жизни; - формирование чувства коллективизма, совместной деятельности граждан; - привлечение жителей села

	при решении вопросов обустройства территории сельского поселения; - улучшение эстетичного вида села Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым
Инициатор проекта	Актив жителей с. Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым.
Заявитель проекта	Администрация Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым.
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	4 месяца
Дата начала реализации проекта	март 2019 года
Дата окончания реализации проекта (не позднее 31 декабря)	июнь 2019 года
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:	1055,00
в том числе за счет средств:	
гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, не превышающая 2 млн. рублей и не > 60%):	600,00
местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета:	305,00
внебюджетных источников (обязательно):	150,00
из них: вклад граждан , тыс. рублей (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное)	100,00
и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц , тыс. рублей:	50,00

Трудовое участие¹:

Таблица 2

№	Описание работ	Трудовые затраты, количество человеко-часов	Стоимость одного человека-часа, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1.	Планирование территории, подготовка площади под укладку тротуарной плитки, под спортивную площадку и подготовка почвы под посадку деревьев 1000 кв.м.	414	80,00	33120,00
2.	Санитарная обрезка старых деревьев, корчевка пней и дикорастущих кустарников на площади 1000 кв.м.	250	80,00	20000,00
3.	Уборка территории, погрузка вручную мусора на площади 1000 кв.м.	200	80,00	16000,00
4.	Установка скамеек 4 шт.	8	80,00	640,00
5.	Установка урн 2 шт.	2	80,00	160,00
6.	Установка стоек под фонари 9 шт.	18	80,00	1440,00
7.	Установка ограждения 60 м	200	80,00	16000,00
8.	Установка спортивных элементов спортивной площадки 3 шт.	8	80,00	640,00
9.	Укладка тротуарной плитки 70 кв.м.	100	80,00	8000,00
11.	Посадка деревьев, озеленение и оформление	30	80,00	2400,00
12.	Полив зеленых насаждений	20	80,00	1600,00
	Всего:			100000,00

Целевая группа:

Таблица 3

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	307
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта	Дети, учащиеся, молодежь, средняя возрастная категория жителей села Первомайское
Количество человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно, человек	2958

¹ При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат

Инициаторы проекта:

Таблица 4

№	Инициатор проекта (Ф.И.О./место работы, должность)	Краткое описание вклада и роль в реализации проекта
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Дерябкина Валентина Васильевна (депутат Первомайского сельского совета); - Веремеева Галина Владимировна (специалист Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района» в с. Первомайское); - актив жителей с. Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского район, Республики Крым, в составе двадцати пяти человек. 	Организатор общественных работ
2.	Жители села Первомайское, Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым	Трудовое участие в реализации проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц)**1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества**

Создание и обустройство зоны отдыха в сквере «Сосновая поляна» очень актуально, так как является одним из способов улучшения условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения, улучшения окружающей среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни. На многочисленных встречах с жителями поселения, жители села неоднократно поднимали проблему обустройства зон отдыха в селе. В результате было принято решение об обустройстве сквера «Сосновая поляна» силами жителей села. Сквер «Сосновая поляна» – идеальное место для организации отдыха населения и проведения культурно-массовых мероприятий. Ожидаемые результаты от обустройства сквера: благоустройство территории села и улучшение эстетичного вида села Первомайское, увеличение активности населения в вопросах создания благоприятных условий жизни, сохранение и реконструкция садово-парковой среды, привлечение жителей к занятию спортом.

Цель:

Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения.

Задачи:

- бережное отношение к окружающему миру и природным ресурсам;

- сохранение и реконструкция садово-парковой среды;
- создание условий для проведения досуга жителей всех возрастов;
- увеличение активности населения в вопросах создания благоприятных условий жизни;
- формирование чувства коллективизма, совместной деятельности граждан;
- привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории сельского поселения;
- улучшение эстетичного вида села Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым.

Мероприятия по реализации проекта:

В начале выполнения работ предполагается выполнить проектные работы с разработкой эскизного проекта с последующим наложением его на местность. Путем оповещения местного населения через инициаторов проекта о привлечении жителей к реализации проекта, приступить к расчистке земельного участка, корчевки пней и вырезке дикорастущих кустарников, уборка сухостоя, затем приступить к планировке земельного участка. В конце каждого рабочего дня проводить обязательную уборку территории с погрузкой и вывозом строительного мусора. Предусматривается высадка многолетних деревьев. После подготовки земельного участка обустроить основание спортивной площадки, произвести настил покрытия спортивной площадки, установить ограждение, спортивный инвентарь, лавочки, урны, фонари, произвести укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. После завершения реализации проекта провести праздничное мероприятие в сквере «Сосновая поляна» в с. Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым.

Ожидаемые результаты проекта:

Благоустройство территории села, увеличение активности населения в вопросах создания благоприятных условий жизни, сохранение и реконструкция садово-парковой среды, создание условий для проведения досуга жителей всех возрастов, укрепление и развитие семейных ценностей и традиций, привлечение жителей к здоровому образу жизни.

Дальнейшее развитие проекта:

На базе сквера «Сосновая поляна» в с. Первомайское кроме ежедневного его использования в дальнейшем возможно проведение спортивных мероприятий, мероприятий, посвященных общественно значимым событиям в жизни жителей села, таким как воссоединение Крыма с Россией, День молодежи, День защиты детей, день России, и другие мероприятия.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Таблица 5

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительные работы, ремонтно-строительные работы:		
<i>Землеустроительные работы, подготовка территории (планировка, выкорчевка, кронирование, вырубка сухостоя)</i>	01.03.2019-15.04.2019	Актив жителей села Первомайское
<i>Уборка территории, погрузка вручную мусора</i>	каждый день при проведении работ	Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым
Приобретение оборудования (описать подробно):		
<i>Спортивного оборудования (баскетбольные стойки, волейбольные стойки с сеткой), тротуарной плитки, строительных материалов (песок, цемент, отсеб, щебень, армированная сетка, бордюры), элементов озеленения (саженцы кленов), ограждения площадки, покрытия площадки, оборудования для освещения (стойки, светильники, монтажный материал)</i>	01.04.2019-01.06.2019	Администрация Первомайского сельского поселения
<i>Элементов благоустройства (урны, скамейки)</i>		
Прочая деятельность (указать наименование):		
<i>Установка ограждения спортивной площадки</i>	15.04.2019-30.06.2019	Актив жителей села Первомайское Первомайского сельского поселения Кировского района, Республики Крым
<i>Монтаж элементов благоустройства и элементов спортивной площадки</i>		
<i>Укладка покрытия площадки</i>		
<i>Укладка тротуарной плитки</i>		
<i>Высадка зеленых насаждений</i>		
<i>Установка стоек и монтаж уличного освещения</i>		

III. Смета расходов по проекту

Таблица 6

Статьи сметы (подробно)	Запрашиваемые средства (грант), тыс. рублей	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей	Общие расходы по проекту, тыс. рублей
Приобретение ограждения для спортивной площадки размером 10м x20м (высота 2,4м, длина 2,5 м) 24 шт. (60 м)	24*7,00=168,00	-	168,00
Приобретение покрытия для спортивной площадки 200 кв.м.	200*1,30=260,00	-	260,00
Приобретение стойки волейбольной с сеткой 1 шт.	1*15,00=15,00	-	15,00
Приобретение баскетбольной стойки 2 шт.	2*15,00=30,00	-	30,00
Приобретение скамеек 4 шт.	4*6,00=24,00	-	24,00
Приобретение урн 2 шт.	2*2,00=4,00	-	4,00
Приобретение стоек под уличные светильники (высота 6м)9 шт.	-	9*5,00=45,00	45,00
Приобретение светильников 9 шт.	-	9*2,50=22,50	22,50
Приобретение монтажных элементов для уличного освещения	-	77,10	77,10
Монтаж оборудования уличного освещения	99,00	-	99,00
Приобретение песка для обустройства основания под покрытие спортивной площадки, для укладки тротуарной плитки, для установки объектов благоустройства 12 т	-	12*1,20=14,40	14,40
Приобретение отсева для обустройства основания под покрытие спортивной площадки, для укладки тротуарной плитки, для установки объектов благоустройства 14 т	-	14*0,55=7,70	7,70
Приобретение щебня для обустройства основания	-	14*0,70=9,80	9,80

<i>под покрытие спортивной площадки, для укладки тротуарной плитки, для установки объектов благоустройства (фракция 5/20) 14 т</i>			
<i>Приобретение цемента для обустройства основания под покрытие спортивной площадки, для укладки тротуарной плитки, для установки объектов благоустройства (мешок 25 кг) 240 меш.</i>	-	240*0,20=48,00	48,00
<i>Приобретение армированной сетки (2м) 100 шт.</i>	-	100*0,13=13,00	13,00
<i>Приобретение тротуарной плитки 70 кв.м</i>	-	70*0,60=42,00	42,00
<i>Приобретение саженцев деревьев клен 15 шт.</i>	-	15*0,50=7,50	7,50
<i>Приобретение бордюров (1000x200x80) 60 шт.</i>	-	60*0,30=18,00	18,00
<i>Транспортные расходы (доставка строительных материалов, вывоз мусора)</i>	-	35,00	35,00
<i>Землеустроительные работы</i>	-	15,00	15,00
<i>Планирование территории, подготовка площади под укладку тротуарной плитки, под спортивную площадку и подготовка почвы под посадку деревьев 1000 кв.м.</i> <i>Санитарная обрезка старых деревьев, корчевка пней и дикорастущих кустарников на площади 1000 кв.м.</i> <i>Уборка территории, погрузка вручную мусора на площади 1000 кв.м.</i> <i>Установка скамеек 4 шт.</i> <i>Установка урн 2 шт.</i> <i>Установка стоек под фонари 9 шт.</i> <i>Установка ограждения 60 м</i>	-	100,00	100,00

<i>Установка спортивных элементов спортивной площадки 3 шт. Укладка тротуарной плитки 70 кв.м. Посадка 15 деревьев Полив зеленых насаждений</i>			
Всего:	600,00	455,00	1055,00

Председатель Первомайского сельского
совета - глава администрации
Первомайского сельского поселения

(М.П., подпись) Г.Х.Цакелиди
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Заместитель главы администрации
(должность, контактный телефон)

(подпись) И.В.Гуртовая
(расшифровка подписи)